

CRONOGRAMA DETALHADO VETMÓVEL PARANÁ - CLINICÃO

Cidade	Data Início	Data Fim
Bocaiúva do Sul	01/06/2026	02/06/2026
Campo Magro	01/06/2026	05/06/2026
Tunas do Paraná	03/06/2026	03/06/2026
Adrianópolis	05/06/2026	05/06/2026
Itaperuçu	06/06/2026	09/06/2026
Balsa Nova	06/06/2026	07/06/2026
Lapa	09/06/2026	14/06/2026
Rio Branco do Sul	10/06/2026	13/06/2026
Cerro Azul	15/06/2026	16/06/2026
Contenda	16/06/2026	17/06/2026
Doutor Ulysses	17/06/2026	17/06/2026
Quatro Barras	18/06/2026	20/06/2026
Mandirituba	18/06/2026	22/06/2026
Colombo	20/06/2026	06/07/2026
Campo do Tenente	22/06/2026	22/06/2026
Piên	23/06/2026	24/06/2026
Quitandinha	23/06/2026	25/06/2026
Agudos do Sul	25/06/2026	26/06/2026
Rio Negro	28/06/2026	01/07/2026
Almirante Tamandaré	07/07/2026	11/07/2026
Campina Grande do Sul	13/07/2026	15/07/2026
Pinhais	13/07/2026	18/07/2026
Piraquara	20/07/2026	23/07/2026
Araucária	24/07/2026	30/07/2026
Fazenda Rio Grande	31/07/2026	06/08/2026
Campo Largo	07/08/2026	12/08/2026
Guaratuba	14/08/2026	16/08/2026
Matinhos	17/08/2026	19/08/2026
Pontal do Paraná	20/08/2026	21/08/2026
Paranaguá	24/08/2026	29/08/2026
Guaraqueçaba	31/08/2026	31/08/2026
Tijucas do Sul	31/08/2026	01/09/2026
São José dos Pinhais	31/08/2026	15/09/2026
Antonina	01/09/2026	02/09/2026
Morretes	03/09/2026	04/09/2026