

CRONOGRAMA DETALHADO VETMÓVEL PARANÁ

Cidade	Data Início	Data Fim
Bocaiúva do Sul	01/06/2026	01/06/2026
Campo Magro	01/06/2026	02/06/2026
Tunas do Paraná	02/06/2026	02/06/2026
Adrianópolis	03/06/2026	03/06/2026
Balsa Nova	03/06/2026	03/06/2026
Itaperuçu	04/06/2026	05/06/2026
Lapa	04/06/2026	06/06/2026
Rio Branco do Sul	06/06/2026	08/06/2026
Tijucas do Sul	08/08/2026	08/08/2026
Cerro Azul	09/06/2026	09/06/2026
Mandirituba	09/06/2026	10/06/2026
Doutor Ulysses	10/06/2026	10/06/2026
Quatro Barras	11/06/2026	12/06/2026
Piên	11/06/2026	11/06/2026
Agudos do Sul	12/06/2026	12/06/2026
Rio Negro	13/06/2026	14/06/2026
Quitandinha	13/06/2026	14/06/2026
Campo do Tenente	15/06/2026	15/06/2026
Colombo	20/06/2026	25/06/2026
Campina Grande do Sul	27/06/2026	29/06/2026
Almirante Tamandaré	27/06/2026	02/07/2026
Pinhais	27/06/2026	02/07/2026
Piraquara	04/07/2026	09/07/2026
Araucária	04/07/2026	09/07/2026
Fazenda Rio Grande	11/07/2026	16/07/2026
Campo Largo	11/07/2026	16/07/2026
Guaratuba	19/07/2026	20/07/2026
Matinhos	21/07/2026	22/07/2026
Pontal do Paraná	23/07/2026	23/07/2026
Paranaguá	25/07/2026	30/07/2026
Guaraqueçaba	02/08/2026	02/08/2026
Antonina	03/08/2026	03/08/2026
Morretes	04/08/2026	04/08/2026
Contenda	07/08/2026	08/06/2026
São José dos Pinhais	08/08/2026	20/08/2026
Total		